



# Vattenrådets möte i Romelanda (Kungälv) Samordning av åtgärder i Göta älv

*11 september 2024 9-12*

*Anna Grände*

GÖTA ÄLVS  
VATTENRÅD

*Samordning av åtgärder i Göta älv*



# Kort presentation

## **Anna Grände**

Akvatisk biolog (både marint och sötvatten)

Tillfällig åtgärdssamordnare i detta projekt

Tidigare varit anställd av ett Vattenråd i Skaraborg

Arbetat med åtgärdssamordning i vatten

[Anna.grande@goteborgsregionen.se](mailto:Anna.grande@goteborgsregionen.se)

0707-577 325



# Vad har gjorts sen Vattenrådets senaste möte? Sommar och semester

## Semestertider

Utvärdera/planera projektet och tagit fram styrdokument

Möte med referensgruppen i juli och i början på september



# Förstudie Hullsjön

LOVA-ansökan "Förstudie Hullsjön" skickades in till Länsstyrelsen 20 juni  
Ej fått besked ännu (semestertider)

Vi vill:  
Undersöka eventuell internbelastning  
Identifiera kostnadseffektiva åtgärder  
Genomföra!

# Åtgärds paket Hullsjöns avrinningsområde

## Aktiviteten avser

- Restaurera igenväxta våtmarker kring Hullsjön
- Anlägga nya våtmarker kring Hullsjön

## Vad har gjorts?

Konsulten har inventerat i fält efter lägen för att anlägga våtmarker  
Tagit kontakt med markägare och inlett dialog

## Vad vill vi göra under hösten?

Prata med alla markägare  
Utreda vilka tillstånd/anmälningar som behövs (Natura 2000)

# Åtgärds paket Gårdaån

## Aktiviteten avser

- Lokalisera åtgärder
- Kontakta markägare
- Söka medel för genomförande

## Vad har gjorts?

Konsulten har inventerat området och lokaliserat åtgärds lägen  
Tagit kontakt med vissa markägare och inlett dialog

## Vad vill vi göra under hösten?

Prata med alla markägare  
Gå vidare med aktuella åtgärds lägen

# Vandringshinder

## Aktiviteten avser

- Använda sportfiskarnas underlag om vandringshinder
- Göra en prioriteringsordning
- Markägarkontakt
- Gå vidare med aktuella lägen

## Vad har gjorts?

Delat upp beskrivna vandringshinder i sportfiskarnas rapport på enskilda/allmänna vägar

Tagit fram kartmaterial

## Vad vill vi göra under hösten?

Göra prioriteringsordning  
Ta kontakt med markägare

# Grönån – åtgärder mot erosion/näringsläckage

## Aktiviteten avser

- Identifiera åtgärder för att minska erosion och näringsläckage
- Markägarkontakter
- Genomförande

## Vad har gjorts?

Översiktlig inventering  
Elfiske

## Vad vill vi göra under hösten?

Prata med alla markägare  
Komma igång med åtgärder



# Restaurera våtmark vid Romesjön

## Aktiviteten avser

- Restaurera våtmarken samt ev. koppla på en förorenad bäck
- Tömma den på fisk

## Vad har gjorts?

Fältbesök

Kommunen har utfört provtagning

## Vad vill vi göra under hösten?

Möte med kommunen – hur vill vi gå vidare?

# Vad har gjorts sen Vattenrådets senaste möte? Prioriterat september/oktober

## Sammanställning av projektets utfall hittills

Konsultens utförda arbete

Höstens planering

Inom några 2-3 veckor → Läggs sammanställningen upp på Vattenrådets hemsida

Början på oktober → Presenteras för referensgruppen på ett extrainsatt möte så att de får tycka till

# Vad har gjorts sen Vattenrådets senaste möte?

Har under sommaren satt mig in i projektet

Skapat en projektstruktur för att säkra projektets framfart

Har funnits en brist på transparens och insyn

Detta är åtgärdat

Om det fortfarande finns otydliga moment – ta gärna kontakt med mig




# Vad har gjorts sen Vattenrådets senaste möte?

## Projektutveckling!

Det finns nu framtagna handlingar som ska säkerställa projektets framfart

1. Huvudrapport → kommer att utgöra slutrapport
2. Årlig handlingsplan
3. Årlig uppföljningsplan

### Samordning av åtgärder i Göta älv Övergripande tidsplan



Vad har gjorts sen Vattenrådets senaste möte?

Projektutveckling!

## 1. Huvudrapport

Beskriver bakgrund till projektet, åtgärdssamordningens roll, projektmål, arbetspaket m.m.

Kommer utgöra projektets slutrapport

## 2. Årlig handlingsplan → tas fram i slutet på varje år

Beskriver vad vi vill göra kommande år

## 3. Årlig uppföljningsplan → tas fram i början på varje år

Utvärderar vad vi faktiskt gjorde föregående år



## Övriga frågor?

GÖTA ÄLVS  
VATTENRÅD

*Samordning av åtgärder i Göta älv*